

Aktivitet	Ansvarlig			
Maksim skal kunne programmere	Maksim, Simon			
Bogen skal være læst	Alle			
Idegenereringen skal være på plads	Alle			
└ Rough Draft	Theis			
└ Dokumentering	Simon			
└Tilføjelser, prioriteringer og kritik af ide	Alle			
En fuld iterationsprocess skal udføres efter bogen	Alle			
Manager manage uge 1	Simon			
Lav en virkende prototype	Simon, Theis			
Udvikl et begyndervenligt workflow til frontend	Theis, Maksim			
Udvikl et robust backend worklow	Simon			
∟Long term plan	Simon			
Manager manage uge 2	Simon			

Tidsplan





	Torsdag								
26-maj	27-maj	28-maj	29-maj	30-maj	31-maj	01-jun	02-jun	03-jun	04-jun

Bekrivelse Vi ønsker <i>maksim</i> al deltagelse for alle i gruppen, derfor skal Maksim kunne læse HTML, CSS og JS
Jeppe m.phd. vil gerne have at vi laver det efter bogen, derfor skal vi vide hvad bogen synes.
Vores ide skal være på plads og dokumenteret, også i forhold til bogen
Tegninger og koncepter om hvad og hvordan appen skal være
- Sam San San Marana San Marana San San San San San San San San San
For at vi kan sige, at vi har gjort det efter bogen, skal vi vise at vi har udført en iterationsprocess efter bogen Simon skal holde styr på ALT. Derfor skal han ugentligt tjekke op på Theis og Maksim, og planlægge sig ud af d